




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

ที่ มค.๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/๐๗/๗๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

ตามที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อน ๕ ปี (Smart Kids ๕.๐ Area ๗) อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฝ้าระวัง ประเมิน คัดกรอง การเยี่ยมบ้าน และการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ด้านภาวะสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการ และทันตสาธารณสุขในเด็ก ๐-๕ ปี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based :PPA) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๑,๗๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ/ตำบล เพื่อจัดทำ แนวทางการ

ขับเคลื่อนงาน แผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการโครงการฯ และการเตรียมเก็บข้อมูล

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
 - ค่าจัดซื้อแบบประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย (MU.EF๑๐๑) จำนวน ๖ แพ็ค (๕๐ชุด/๑ แพ็ค) x ๑,๐๕๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท
 - ค่าจัดซื้อกราฟเทียบคะแนนแบบประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย (MU.EF๑๐๒) จำนวน ๑ แพ็ค (๕๐ชุด/๑ แพ็ค) x ๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณิศรข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี จัดทำข้อตกลง/มาตรการทางสังคมและ

แผนปฏิบัติงานระดับตำบล/หมู่บ้าน

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๒๖ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๑๒๖ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ทีมพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวระดับตำบล (ครู ก)

เรื่อง Triple-P ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โภชนาการ และทันตสุขภาพ

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๘ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๗๘ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือวิทยากร จำนวน ๗๘ คน x ๔๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๒๐ บาท
 - ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๑๙,๗๒๐ บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๕ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับตำบล

กิจกรรมที่ ๗ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

รวมเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

อนุมัติ

(นายกำพล เขื่อนแก้วกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัคณภูมิพิสัย

เรียน เสนอผู้อำนวยการ

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบและพิจารณา


☒ เห็นควรออกใบสำคัญ

นางฉัตรพร สุวรรณพันธ์

[Illegible text]

RECEIVED

ผลงานทั่วไป



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่รับ 90คค
วันที่
เวลา 28 มี.ค. 2565

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยัคฆภูมิพิสัย โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๔ ๑๓๘๑ ต่อ ๖๑๖

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/๓๐๑

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนสามขวบ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids 4.0 Area 7)

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based : PPA) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนสามขวบ ดี เก่ง มีสุข เขตสุขภาพที่ ๗ (Smart Kids 4.0 Area 7) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โอนเงินงบประมาณงวดที่ ๑ ไปยังโรงพยาบาลยัคฆภูมิพิสัยเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลยัคฆภูมิพิสัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนสามขวบ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids 4.0 Area 7) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๑,๗๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการต่อไป

(นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยัคฆภูมิพิสัย

เรียน ทพ.ทพญ.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

- รพ.ยัคฆภูมิพิสัย ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนสามขวบ ดี เก่ง มีสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๑,๗๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

- จว.เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ

อนุมัติ

ทพ.ม.ค.๖๕
31๓๑-๖๕.
นายสมชาย ไซติ
นายสมชาย ไซติ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข

(นายสมชายไซติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นายวิเชียร ฉกาจนโรดม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชียวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids 4.0 Area 7)
อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

หัวหน้าโครงการ : นางอุไร โชควรรกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ร่วมโครงการ : ๑. นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางสาวบัวทอง จำปาหอม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสาวจารุณี บุญหลาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๓. ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการ **○ใหม่ ○ต่อเนื่อง**

๔. ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๕ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

๕. หลักการและเหตุผล :

จากผลการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย DENVER II ของศูนย์อนามัยที่ ๗ ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๔ ภาพรวมเขต พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๕๖.๔ และ ๕๖.๘ ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่พบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านภาษา ร้อยละ ๒๕.๔ และจากรายงานระบบคลังข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ (HDC) ในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จังหวัดมหาสารคามและอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย พบว่า ปี ๒๕๖๒ เด็ก ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๕.๔๖ และ ๙๒.๘๖ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๓๙.๒๗ และ ๓๗.๒๔ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) เด็ก ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น ร้อยละ ๙๘.๒๗ และ ๙๗.๖๑ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๙๔.๔๕ และ ๙๙.๗๔ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEADA๔ ร้อยละ ๖๗.๐๙ และ ๕๐ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) เด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ ๕๗.๒๘ และ ๕๙.๒๑ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๗) ซึ่งภาพรวมจังหวัด เด็กชายส่วนสูงเฉลี่ยเพียง ๑๐๘.๖๙ เซนติเมตร เด็กหญิงสูงเฉลี่ย ๑๐๘.๓๗ เซนติเมตร (เป้าหมายเด็กชาย ๑๑๓ เซนติเมตร และเด็กหญิง ๑๑๒ เซนติเมตร ตามลำดับ) และในปี ๒๕๖๓ เด็ก ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๖.๓๒ และ ๙๕.๒๔ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๔๒.๐๗ และ ๔๑.๘๔ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) เด็ก ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น ร้อยละ ๙๗.๔๓ และ ๙๗.๐๘ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) เด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ ๙๔.๙๐ และ ๙๙.๙๑ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEADA๔ ร้อยละ ๘๑.๖๓ และ ๑๐๐ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) เด็ก ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ ๖๗.๖๒ และ ๕๗.๓๘ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) ซึ่งภาพรวมจังหวัด เด็กชายส่วนสูงเฉลี่ยเพียง ๑๑๐.๓๘ เซนติเมตร เด็กหญิงสูงเฉลี่ย ๑๐๙.๖๙ เซนติเมตร (เป้าหมายเด็กชาย ๑๑๓ เซนติเมตร และเด็กหญิง ๑๑๒ เซนติเมตร ตามลำดับ)

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นการดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยในอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมา เช่น การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็นเครื่องมือในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เครื่องมืออย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทำให้สามารถค้นหาเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการและพัฒนาการได้มากขึ้น และเมื่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก อสม.และครูผู้ดูแลเด็กต่อเนื่อง ภายใน ๒๐ วัน พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีเด็กอายุ ๐-๕ ปี



(นางสาวรัชนิกา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ที่ไม่ได้รับการดูแล ฝึกระวัง กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการตามช่วงวัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งจากครอบครัว ชุมชน รวมถึงหน่วยบริการที่ดูแลกลุ่มเด็กเหล่านี้ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาลูกอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและภาวะโภชนาการในอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เห็นความสำคัญของปัญหา และร่วมกันป้องกันแก้ไข โดยอาศัยภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ให้เกิดความรอบรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโภชนาการ ทันทสุขภาพ และพัฒนาการ ให้สามารถฝึกระวัง กระตุ้น ส่งเสริม แก้ไขปัญหา และบอกต่อกับผู้อื่นต่อไปได้ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะภูมิพิสัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยแก่น สารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข (Smart Kids Area 7) อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น

๖. วัตถุประสงค์ :

๖.๑ เพื่อสร้างเสริมความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงดูเด็ก โดยการให้คำแนะนำ คำปรึกษา ให้ความรู้และสาธิต ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ทันทสุขภาพ พัฒนาการและสติปัญญาในเด็ก ๐-๕ ปี

๖.๒ เพื่อให้บริการฝึกระวัง ประเมิน คัดกรอง การเยี่ยมบ้าน และการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ด้านภาวะสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการ และทันทสุขภาพในเด็ก ๐-๕ ปี

๖.๓ เพื่อให้เด็ก ๐-๕ ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ หรือ พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาย่างเหมาะสม

๗. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ

๑) เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า

๒) พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า

- เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)

๑. ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตรงประเด็นกระบวนการดำเนินงาน

๒. สนใจเข้าร่วมโครงการ

๓. ยินยอมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

- เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ ผู้ที่ขอยกออกจากโครงการ ไม่สามารถเข้าร่วม

จนสิ้นสุดโครงการ และไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดโครงการ

๓) กลุ่มภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน อบต. ครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น ใช้เกณฑ์ คือ อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงตลอดโครงการ

2

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำบล	กลุ่มเป้าหมาย (คน)	
	เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือล่าช้า	พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ปะหลาน	๑๒	๑๒
เวียงสะอาด	๑๐	๑๐
ลานสะแก	๑๐	๑๐
เม็กดำ	๑๓	๑๓
หนองบัว	๑๐	๑๐
เมืองเสือ	๑๐	๑๐
ราษฎร์เจริญ	๑๐	๑๐
ราษฎร์พัฒนา	๑๐	๑๐
เมืองเตา	๑๐	๑๐
เวียงชัย	๑๐	๑๐
หนองบัวแก้ว	๑๐	๑๐
นาสีนวล	๑๐	๑๐
ก้ามปู	๑๐	๑๐
การแอน	๑๐	๑๐
รวม	๑๔๕	๑๔๕

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕

๙. วิธีการดำเนินงาน ประกอบด้วย การดำเนินงานในกิจกรรมหลัก ดังนี้

๙.๑ ระยะเตรียมการ

๑) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ แนวคิด หลักการมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กและปราชญ์ชาวบ้าน

๒) พัฒนาศักยภาพแกนนำ เกี่ยวกับความรู้เรื่องพัฒนาการ โภชนาการ และทันตสุขภาพ และการวางแผนการจัดกิจกรรม บทบาทหน้าที่และการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ การศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสถานะสุขภาพเด็กปฐมวัย ได้แก่ ข้อมูลด้านพัฒนาการ โภชนาการ สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กในเด็ก ๐-๕ ปี ทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย (EF) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

๔) ส่งคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเด็กปฐมวัย ได้แก่ ข้อมูลด้านพัฒนาการ โภชนาการ สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ในเด็ก ๐-๕ ปี ทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย (EF) และความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่ทีมแกนนำและชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
รับรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และภาพอนาคตที่พึงประสงค์ตรงกัน

๔.๒ ระยะดำเนินงาน

๑) **ระยะวางแผนและกำหนดนโยบาย** การสร้างเสริมทักษะการส่งเสริมพัฒนาการ (Planning and Executive Functions Promotion Policy Making) ระยะนี้แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอนย่อย ดังนี้

๑.๑) **เตรียมชุมชน** อำเภोजัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ แนวคิด หลักการมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการดำเนินการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอ มีการทบทวนแนวคิด หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์ ในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย

๑.๒) **วิเคราะห์สภาวะชุมชน** ในสถานการณ์ปัจจุบัน และฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเสนอข้อมูล ทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน และภาพอนาคตที่พึงประสงค์ หลังจากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ จนทุกคนมีการรับรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และภาพอนาคตที่พึงประสงค์ตรงกัน

๑.๓) **กำหนดนโยบาย** การส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย (Policy formation) หลังจากวิเคราะห์สภาวะชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน และฉายภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนใน ๔ ประเด็นคือ ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และความสนใจในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยการให้คะแนน และนำมาจัดลำดับความสำคัญ

๑.๔) **สร้างแนวทางการพัฒนา** เป็นขั้นตอนการหาวิธีการ และเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ หรือที่ได้ช่วยกันกำหนดภาพที่พึงประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันหามาตรการวิธีการ และค้นหาเหตุผลเพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนา กำหนดเป้าหมาย กำหนดกิจกรรม และ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ก. กำหนดกิจกรรมโครงการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึงประสงค์

ข. การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการ โดยระบุ ๑) กิจกรรม หรือโครงการที่หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นสามารถทำเองได้เลย ๒) กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ร่วมทำงานสนับสนุนอยู่ และ ๓) กิจกรรมที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ไม่สามารถดำเนินการได้เอง ต้องขอความร่วมมือจากภายนอก เช่น ดำเนินการจากแหล่งอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้นในช่วงระยะเวลา ๑ ปี

๑.๕) **พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำ** ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำและการบริหารโครงการ เรื่องการสร้างความรู้ด้านสุขภาพด้านพัฒนาการโภชนาการ และทันตสุขภาพ

แกนนำชุมชน ได้แก่

๑. นักวิชาการการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ผู้ใหญ่บ้าน

๓. สมาชิก อบต.

๔. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๕. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษา

๗. ประธานชมรมผู้สูงอายุ

๘. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

๑๖

(นางสาวรัชชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๙. ประชาชนชาวบ้าน

๑๐. อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

๑๑. ตัวแทนพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก

๑.๖) วางแผนการดำเนินการ โดย

๑) จัดประชุมแกนนำชุมชนในการกำหนดแผนการดำเนินการ ขั้นตอนการทำงาน ข้อตกลง ร่วมในการทำงานร่วมกัน กำหนดคณะกรรมการย่อยของแต่ละโครงการ กำหนดกิจกรรมย่อย เสนอในที่ประชุม มีการปรับปรุงจากการนำเสนอจนทุกคนเห็นพ้องต้องกัน จึงกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการ

๒) พัฒนาศักยภาพครู ก ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๒.๑) ด้านพัฒนาการ ใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM family - mediated Preschool Parenting Program : Triple P) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน ผ่านกิจกรรม กอด ร้อง เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ รวมถึงการสร้างวินัยและสื่อสารเชิงบวก

๒.๒) ด้านโภชนาการ ผ่านกระบวนการการสาธิต การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและการแปลผลภาวะโภชนาการ การจัดเมนูอาหารเด็กปฐมวัยด้วยโมเดลอาหารและการสาธิตการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

๒.๓) ด้านทันตสุขภาพ ผ่านกระบวนการการสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก สาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน

ครู ก. ประกอบด้วย

๑.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็ก จากโรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๒.) ครูจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือครูระดับอนุบาลจากโรงเรียนประถมศึกษา

๓.) อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

๔.) แกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ๐ - ๕ ปี

๒) ระยะเวลาดำเนินการ (Action Period) ในระยะนี้แกนนำชุมชน ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทางการพัฒนาที่วางแผนไว้ ไปสู่การดำเนินกิจกรรม/แผนงานในการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และสาธิตด้านพัฒนาการภาวะโภชนาการ และทันตสุขภาพ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือนอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์

กิจกรรมที่ ๑ การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการ โดยใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM family - mediated Preschool Parenting Program : Triple P) ในสถานที่ที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมครั้งที่ ๑ กิจกรรมสร้างสายใย เป็นกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกัน (Group cohesion) และพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างเด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง (relationship/attachment)

- กิจกรรมครั้งที่ ๒ กิจกรรมสร้างวินัย เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ปกครองและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การลงโทษที่รุนแรงหรือการลงโทษทางร่างกาย

- กิจกรรมครั้งที่ ๓ กิจกรรมสร้างเด็กเก่ง ๑ เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะการมองหาข้อดีและชมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาการเด็ก

- กิจกรรมครั้งที่ ๔ กิจกรรมสร้างเด็กเก่ง ๒ เป็นกิจกรรมการเพิ่มทักษะการเลี้ยงดู



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เด็กแก่ผู้ปกครองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กิจกรรมที่ ๒ ด้านโภชนาการ ผ่านกระบวนการการสาธิต การจัดเมนูอาหารเด็กปฐมวัย ด้วยโมเดลอาหารและการสาธิตการประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมที่ ๓ ด้านทันตสุขภาพ ผ่านกระบวนการสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากสาธิตและการแปรงฟันโมเดลฟัน

๓) ระยะกำกับติดตามกระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ (Monitoring)

ดำเนินการสะท้อนคิดและปรับปรุงกระบวนการระหว่างนำกระบวนการพัฒนาการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Policy Formation) ไปปฏิบัติตามแผน โดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกเดือน เพื่อการประเมินผลการดำเนินการเบื้องต้น ถอดบทเรียนความสำเร็จ อุปสรรคในการดำเนินการ และ คืบข้อมูลสถานะสุขภาพเด็กปฐมวัย ตลอดจนปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ให้กับชุมชน ในประเด็นที่เป็นอุปสรรค มีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมกิจกรรม

๔) ระยะประเมินผล (Evaluation)

๑) สรุปรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด มีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวคำถามการสนทนากลุ่มประกอบด้วยคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
- แบบเก็บข้อมูลโดยการสังเกต เก็บโดยผู้วิจัยขณะสังเกตการณ์ผู้ปกครองเด็กพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้าย
- แบบบันทึกภาคสนาม โดยบันทึกแต่ละกิจกรรมร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป

- แบบสรุปบทเรียน ใช้ในการสะท้อนคิดและถอดบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย และใช้กลยุทธ์ PIRAB ซึ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ให้คนในสังคมร่วมกันพัฒนาฐานรากของชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่สืบข้อมูลสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและกำหนดแนวทางร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการลงทุน ไขมาตราการทางสังคม ติดตามประเมินผลสู่การพัฒนา

๒) รายงานสรุปการนำกระบวนการมีส่วนร่วมไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการย่อยและคณะทำงาน สรุปรายงานโครงการทั้งหมดและจัดทำรายงาน

๑๓

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตารางการดำเนินงานกิจกรรม

การดำเนินงาน / กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	เป้าหมายรวม		เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาดำเนินการ											
		ปริมาณ งาน	%	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ/ตำบลเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงาน แผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการโครงการฯ และการเตรียมเก็บข้อมูล	๑๑,๒๕๐	๔๐ คน/ ๑ ครั้ง	๑๐												
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณบดีข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี จัดทำข้อตกลง/มาตรการทางสังคมและแผนปฏิบัติงานระดับตำบล/หมู่บ้าน	๑๒,๖๐๐	๑๒๖ คน/ ๑ ครั้ง	๑๐												
กิจกรรมที่ ๓ การจัดการกระบวนการเรียนรู้แก่ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (ครู ก) เรื่อง Triple-P ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โภชนาการ และทันตสุขภาพ	๑๙,๗๒๐	๗๘ คน/ ๒ ครั้ง	๑๐												
กิจกรรมที่ ๔ การจัดการกระบวนการเรียนรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า เรื่อง Triple-P ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โภชนาการ และทันตสุขภาพ	๑๑๖,๐๐๐	๒๙๐ คน/ ๔ ครั้ง	๔๐												
กิจกรรมที่ ๕ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน	๖๓,๐๐๐	๒๓ แห่ง	๑๐												
กิจกรรมที่ ๖ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับตำบล	๔,๐๐๐	๔๐ คน/ ๑ ครั้ง	๑๐												
กิจกรรมที่ ๗ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	๕,๒๐๐	๔๐ คน/ ๑ ครั้ง	๑๐												

๑๐. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย :

งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based : PPA) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๓๑,๗๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑๐.๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ/ตำบล เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงาน แผนปฏิบัติงานและการบริหารจัดการโครงการฯ และการเตรียมเก็บข้อมูล

เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน

๑. ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก รพ. สสอ. และรพ.สต.

๒. นักวิชาการศึกษาจาก อปท. หรือครูจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

๓) ค่าจัดซื้อแบบประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย (MU.EF๑๐๑)

จำนวน ๖ แพ็ค (๕๐ชุด/๑ แพ็ค) x ๑,๐๕๐ บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท

๔) ค่าจัดซื้อกราฟเทียบคะแนนดิบแบบประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย

(MU.EF๑๐๑) จำนวน ๑ แพ็ค (๕๐ชุด/๑ แพ็ค) x ๙๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๑๐.๒ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณิศรข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี จัดทำข้อตกลง/มาตรการทางสังคมและแผนปฏิบัติงานระดับตำบล/หมู่บ้าน

เป้าหมาย จำนวน ๑๒๖ คน

๑. ตัวแทนจาก อปท.

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๐-๕ ปี

๓. ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก รพ.สต.

๔. แกนนำชุมชนระดับตำบล ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข/ผู้สูงอายุ ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๒๖ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๒๖ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๑๐.๓ กิจกรรมที่ ๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ทีมพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวระดับตำบล (ครู ก) เรื่อง Triple-P ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โภชนาการ และทันตสุขภาพ

เป้าหมาย จำนวน ๗๘ คน

๑. ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก รพ.สต.

๒. ครูจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๓. อาสาสมัครสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๘ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๗๘ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท

๓) ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือวิทยากร จำนวน ๗๘ คน x ๔๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๒๐ บาท

๔) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๙,๗๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๒

(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๐.๔ กิจกรรมที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก อายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า เรื่อง Triple-P ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) โภชนาการ และทันตสุขภาพ

เป้าหมาย จำนวน ๒๕๐ คน

๑. พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า จำนวน ๑๔๕ คน

๒. เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า จำนวน ๑๔๕ คน

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๔ ครั้ง

เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๔ ครั้ง

เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๑๐.๕ กิจกรรมที่ ๕ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

เป้าหมาย ลานเล่นคุณภาพ จำนวน ๒๑ รพ.สต.

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าจัดซื้อหนังสือนิทานเพื่อสาธิตทักษะกระตุ้นพัฒนาการและทักษะการคิดเพื่อชีวิต

ที่สำเร็จ (EF) จำนวน ๒๑ รพ.สต. ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

๒) ค่าจัดซื้อของเล่นเพื่อเสริมทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) จำนวน ๒๑ รพ.สต. ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๑๐.๖ กิจกรรมที่ ๖ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับตำบล

เป้าหมาย คือ ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว จำนวน ๔๐ คน

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๒๖

(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๐.๗ กิจกรรมที่ ๗ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน

๑. ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจาก รพ. สสอ. และรพ.สต

๒. นักวิชาการศึกษาจาก อปท. หรือครูจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

รายละเอียดงบประมาณ

๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ คน x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๑ ครั้ง

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๓) ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่มเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๔๐ เล่ม x ๓๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓๑,๗๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

(สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัยและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

๑๒. การประเมินผลโครงการ : (แนวทาง/วิธีการประเมินผลความสำเร็จ/โครงการตามตัวชี้วัด)

๑๒.๑ ประเมินตามวัตถุประสงค์

๑๒.๒ ประเมินเชิงกระบวนการ

๑) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๒) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๓) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นดูแล ร้อยละ ๗๐

๔) เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๕) เด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๔

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนำผลที่ได้ไปใช้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Outcomes และ Impacts)

๑๓.๑ พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างความรอบรู้ ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม

๑๓.๒ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการ เฝ้าระวัง ประเมิน คัดกรอง และการส่งต่อเพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม หากเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพและได้รับการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง

๑๓.๓ เกิดนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


๑๔. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารความเสี่ยง
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย/ ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย/ไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	- ประสานงานล่วงหน้า หลายช่องทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ - ระบากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมให้ชัดเจน
๒. ระยะเวลาจัดกิจกรรม/ประชุมไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด	- ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า หลายช่องทางทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
๓. งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่ทันเวลาที่กำหนด	- ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ - เร่งรัดการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จในเวลาก่อนกำหนด

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ


(นางอุไร โชควรรกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


๑๖. ผู้เสนอโครงการ



(นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย


๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายวิเชียร จกจกโรคม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๘. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ที่ สปสช. 6.70/(อ) ว.03612.....

วันที่ 26.12.2021.....

เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการ / ผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย (..... 0000011057.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินรายการ เลขที่ ID No.039420211226.....

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยงานของท่าน โดยมีจำนวนเงินและรายการ โอนเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 183,590.00 บาท (..... หนึ่งในแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.....)
และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 012462807894
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26.12.2021 ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบและทำการ Download รายละเอียดการโอนเงิน
ตามรายการข้างต้นได้ที่ <http://www.nhso.go.th/> เลือกเมนู -> หน่วยบริการ -> NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน หากพบว่ามีรายการที่ไม่ถูก
ต้องกรุณาหักทวงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นถือว่าเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน และเมื่อได้รับเงิน
โอนเรียบร้อยแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจมาศ เลิศชาคร)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารระบบการเงินและบัญชีกองทุน

โทร : 061-4024891 / 089-9696503 / 061-3972624

โทรสาร : 0-2143-9745

ผู้รับผิดชอบ : คุณอภิรักษ์ เตียวโรง / คุณฉัตรชนก ศรีสงคราม / คุณสาริศา แสงแดง

Help desk :

หมายเหตุ

1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่าน เพื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
3. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้ สปสช. และหากได้รับเงิน "กองทุนการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สปสช.
4. กรณียอดเงินโอนไม่ถูกต้องและต้องการโอนเงินคืนให้ สปสช. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เนื่องจากเป็นการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) " ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 "

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 021414000 โทรสาร 021439730

ใบแสดงรายละเอียดการ โอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ

โรงพยาบาลยัคญภูมิพิสัย (0000011057)

ณ. วันที่ 26.12.2021 ID No. 0394

กองทุน	งวด	จำนวนเงินจัดสรร ในงวดนี้	บวก โอนเงิน ที่ระล	หัก ยอดเงินรอหักลบ /หักประกัน ในงวดนี้	หัก ยอดหนี้ ยกมา	หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 1%	คงเหลือเงินโอน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	PPA 65 SMARTKIDS _งวด 1	130,450.00	0.00				130,450.00
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	PPA65_MCH_งวด 1	53,140.00	0.00				53,140.00
รวมทั้งสิ้น		183,590.00					183,590.00

- หมายเหตุ
1. หนังสือออกโดยระบบอัตโนมัติ
 2. หน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ออกใบเสร็จและจัดเก็บใบเสร็จดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานท่านเพื่อส่งงานด้านการตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) เข้าตรวจสอบต่อไป
 3. กรณี อปท. หากได้รับเงิน "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ขอให้ส่งเป็นหนังสือตอบรับให้สดง. และหากได้รับเงิน "กองทุนการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท." ขอให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ สดง.
 4. กรณียอดเงิน โอนไม่ถูกต้องและต้องการ โอนเงินคืน ให้กับสดง. โปรดแจ้งธนาคาร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการ โอนเงินเนื่องจากการ โอนเงินให้กับหน่วยงานรัฐ